

(仮称)有吉介護医療院 増築工事 工事工程表

工事場所 福岡県宮若市上有木397-1

工事期間 2019年 4月 1日 ~ 2019年10月31日

作成日 2019年 3月 22日

月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月					
	1	15	30	1	15	31	1	15	30	1	15	31	1	15	31	1	15	30	1	15	31			
外構工事 解体工事	取合調査 デイサービス 設備撤去			デイサービス 建物・外部解体															外構工事					
既存改修 部工事				電気・給排水 移設工事						接続部 仮囲取付			接続部解体 間仕切解体			既存改修 下地組立			既存改修 仕上・建具取付			仮囲撤去 クリー ニング		
EV工事																EVピット 防水工事			EV設置工事			EV 検査		
設備工事													先行吊配線・ 吊配管			建込配線・ 建込配管			器具取付・ テスト			各種検査		
内部 仕上工事																			クロス貼・ シート貼			検査手直		
内部 下地工事							平面詳細図 作成・承認									軽鉄下地・ 区画間仕切組			PB貼・ パネル貼			建具取付・ 住設付		
外壁工事							ALC図 作成・承認						ALC工事・ すき間埋			EXP付・ サッシ 取付			外壁塗装・ 飾木取付					
屋根工事 防水工事													RF 躯体工事			折版屋根・防水工事・ とい取付								
鉄骨工事				鉄骨図 作成・承認			アンカー ボルト付			鉄骨工事			水槽架台 建方			耐火被覆工事								
土間工事	基礎伏図 作成・承認									埋戻			床コンクリート・ 立上コンクリート											
基礎工事				土質 サンプル 採取			山留 工事			地盤改良工事			土工事・ 基礎躯体工事											
仮設工事	各種取合調査			現場 事務所 準備			測量・地縄張・ 仮囲付						外部 足場架			足場設置期間			外部足場 解体			クリー ニング		